

Proces en besluitvorming

1e kwartaal 2018 tot heden

- Vaststellen van zoekgebieden voor het tracé
- Varianten studie waarin tracés worden bekeken die voldoen aan de uitgangspunten (technisch, planologisch)
- Concept Tracé Document
- Individuele gesprekken met direct betrokkenen
- Algemene informatiemarkt
- Afwegingsnotitie waarin een definitieve keuze wordt gemaakt voor het uit te werken tracé
- Definitief Tracé Document en besluitvorming voorkeursalternatief
- College van gemeente Reimerswaal kiest voor noordelijke variant
- Raad gemeente Reimerwaal stemt in met voorstel noordelijke variant
- Optimalisatie noordelijke variant
- Gesprekken met direct betrokkenen over optimalisatie noordelijke variant
- Basisontwerp van het voorkeursalternatief/ detailengineering

24 september 2020

Algemene informatieavond

8 oktober 2020 (4 weken)

Terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan

1e kwartaal 2021

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan

2021

Behandeling (ontwerp)bestemmingsplan

2026-2027

Definitief ontwerp, vergunningverlening, zakelijk recht (ZRO's)

2027

Aanbesteding

2028

Realisatie

2029

Ingebruikname en verwijderen bestaande verbinding (nadat Zuid-West 380kV Oost is gerealiseerd)